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SARI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung luasan lahan yang akan 

dijaminkan, menghitung luasan rencana reklamasi yang di revegetasi, dan 

menghitung rencana biaya jaminan reklmasi pada tahap revegetasi tahun 

2017-2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa 

tahap seperti studi literature, observasi lapangan, pengambilan data baik data 

primer maupun sekunder. Rencana luas lahan yang akan dijaminkan selama 4 

tahun dimulai dari tahun ke-1 berjumlah 41,93 ha, tahun ke-2 berjumlah 96,22 

ha, tahun ke-3 berjumlah 99,04 ha, dan tahun ke-4 berjumlah 64,47 dengan 

total dari luasaan menjadi 301,66 ha. Luasan rencana revegetasi dari tahun 

2017-2020 dengan jumlah luasan di tahun 2017 4.04 ha, tahun 2018 46.58 ha, 

tahun 2019 87.67 ha, tahun 2020 69.40 ha dan jumlah keseluruhan dari 

masing-masing tahun adalah 207.69 ha. Biaya Tidak Langsung merupakan 

biaya yang dihitung berdasarkan grafik dan besarnya Biaya Langsung untuk 

memperoleh persentase besaran Biaya Tidak Langsung. Berdasarkan 

perhitungan biaya langangsung dan biaya tidak langsung di atas, besarnya 

biaya jaminan reklamasi PT. KARYA USAHA PERTIWI adalah sebesar Rp. 

6.482.010.781,- dengan total luasan lahan yang akan direncanankan untuk di 

revegetasi adalah 207.69 Ha.  

 

Kata kunci : Tambang, Jamrek, Batubara, Reklamasi 

 

 

1.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mewajibkan 

perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi atas areal sisa 

tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi para 

pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha 

tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan 

reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan 

operasi produksi. 
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Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan 

sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum. 

Maksud dari penetapan jaminan reklamasi ialah memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat dan instansi terkait atas kemampuan dari pemegang izin 

usaha pertambangan tahap eksploitasi/ operasi produksi dalam rangka 

melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan 

reklamasi lahan bekas tambang. Mendorong pemegang izin usaha pertambangan 

tahap eksploitasi/ operasi produksi untuk menyusun rencana reklamasi dengan 

baik dan benar serta secara konsekuen melaksanakannya. Tujuannya untuk 

meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap 

eksploitasi/ operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas 

tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang 

berwenang. 

Konsep reklamasi sebagai instrument untuk memulihkan lingkungan hidup dan 

menjaga ekosistem di kawasan kegiatan pertambangan batubara tidak akan 

mampu dilaksanakan seperti yang di sampaikan dalam UU No. 4 Tahun 2009 

tentang pertambangan mineral dan batubara. Pada pasal 1 disebutkan 

“Reklamasi adalah 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses perhitungan biaya rencana jaminan reklamasi untuk lahan 

revegetasi.  

2. Apa saja yang harus diperhatikan pada saat perhitungan biaya rencana jaminan 

reklamasi untuk lahan revegetasi?. 

 

Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan biaya 

jaminan reklamasi. 

Sedangkan tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menghitung rencana luas lahan yang akan dijaminkan 

2. Menghitung luasan rencana reklamasi yang di revegetasi tahun  2017 - 2020 

3. Menghitung rencana biaya jaminan reklamasi pada tahap revegetasi tahun  

2017 – 2020. 

 

2 METODOLOGI PENELITIAN 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primarydate) 

dan data sekunder (secondary date). Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti dari penelitian keperpustakaan dan dokumen yang merupakan hasil 

penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku 

atau dokumen. 
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a. Data Primer 

Penggunaan data primer akan diperoleh melalui penelitian secara 

langsung 

perhitungan biaya jaminan revegetasi pada lahan reklamasi. Data 

pokok yang diambil mengenai : 

a) Harga bibit, pupuk, tawas, dan lain-lain 

b) Rencana luas lahan yang akan jaminkan 

c) Luas lahan yang terganggu 

d) Penanaman dan pemeliharaan tanaman 

b. Data Sekunder 

Merupakan data-data pendukung yang didapat dari perusahaan. 

Data-data pendukung yang meliputi: 

a) Profil perusahaan 

b) Peta situasi rona awal 

c) Peta kesampaian daerah 

 

Standar biaya dan standar satuan harga barang/ jasa (SHBJ) pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan lahan dalam aktivitas penambangan batubara PT. Karya Usaha 

Pertiwi meliputi luasan lahan yang termasuk di dalam dan lahan di luar wilayah 

IUP Operasi Produksi. Rencana luasan lahan yang termasuk dalam wilayah IUP 

Ooperasi Produksi adalah sebesar 2.662 Ha. Sedangkan untuk luasan lahan yang di 

luar wilayah IUP Operasi Produksi adalah 6 Ha. 

 

Tabel  3.1  Lahan Terganggu Yang Akan Di Jaminkan 

 

Tahun  Lahan Luas (Ha) Jumlah (Ha) 

     

Ke-1 (2017)  PIT 17,59 41,93 

     

  TOP SOIL 2,54  

     

  DISPOSAL 21,80  

     

Ke-2 (2018)  PIT 53,79 96,22 

     

  TOP SOIL 1,53  
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  DISPOSAL 40,90  

     

Ke-3 (2019)  PIT 66,12 99,04 

     

  TOP SOIL 1,42  

     

  DISPOSAL 31,50  

     

Ke-4 (2020)  PIT 62,44 64,47 

     

  TOP SOIL 2,03  

     

 TOTAL 301,66 301,66 

     

 

 

Biaya Revegetasi Seluruhnya Per Hektar 

 

Perhitungan komponen besaran harga dan jasa pada kegiatan 

reklamasi untuk lahan revegetasi mengacu dengan Standar harga Barang 

dan Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 dan beberapa acuan 

harga yang mempunyai perbandingan lainnya. 

Tabel 3.2 Jumlah Biaya Revegetasi Seluruhnya Per Hektar 

 

No Komponen Biaya Satuan 

Kebutuhan Harga Satuan Total Harga 

Per Hektar (Rp) (Rp)    

      

I 

ANALISIS 

Sampel 2 3.100.000 6.200.000 

KUALITAS TANAH      

      

  SUB TOTAL I  6.200.000 
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II 

PERMUKAAN &     

COVER CROP 

    

     

      

II.1 Cover Crop Kg 5 

35,000.00 175,000.00     

II.2 NPK 
Kg 

71,50 
  

 

16,679.00 1,192,548.50     

II.3 Kandang 
Kg 

375,50 
  

 

9,633.00 3,617,191.50     

II.4 Dolomite 
Kg 

715 
  

 

3,211.00 2,295,865.00     

II.5 Pestisida Liter 1 

57,799.00 57,799.00     

II.6 Herbisida Liter 1 

57,799.00 57,799.00     

  SUB TOTAL II  

7,396,203.00      

III PENGADAAN BIBIT     

      

A. 

PIONEER (Jarak 

Batang 

   

Tanam 4×4) = 625/ Ha 

   

     

      

III.1 Ajir Helai 625 

1,000.00 625,000.00     

III.2 Pita Polybag 625 

500.00 312,500.00     

III.3 Gmelina 
Polybag 

225 
  

 

6,000.00 1,350,000.00     

III.4 Jabon 
Polybag 

200 
  

 



31 
 

 
No. 1   Volume. 25 

JGP ( Jurnal Geologi Pertambangan ) 

    6,000.00 1,200,000.00 

III.5 Sengon 
Polybag 

200 
  

 

10,000.00 2,000,000.00     

  SUB TOTAL III A  

5,487,500.00      

B. 

SISIPAN (40% dari     

PIONEER) = 250/ Ha 

    

     

      

III.1 Ajir Batang 250 

1,000.00 250,000.00     

 

 

III.2 Pita Helai 250 

500.00 125,000.00     

III.3 Meranti Polybag 250 

13,000.00 3,250,000.00     

  SUB TOTAL III B  

3,625,000.00      

 SUB TOTAL III A + III B  

9,112,500.00      

IV PENANAMAN     

      

IV.1 
Tenaga Kerja 
(Pioneer) Jam 260 

9,625.00 2,502,500.00 
    

      

IV.2 Tenaga Kerja (Sisipan) Jam 104 
9,625.00 1,001,000.00 

    

      

  SUB TOTAL IV  

3,503,500.00      

V 

PEMELIHARAAN     

TANAMAN 
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A. 

PENYULAMAN     

PIONEER 

    

     

      

V.1 Gmelina Polybag 23 
6,000.00 138,000.00 

    

      

V.2 Jabon Polybag 20 
6,000.00 120,000.00 

    

      

V.3 Sengon Polybag 20 
10,000.00 200,000.00 

    

      

V.4 NPK Kg 6 
16,679.00 100,074.00 

    

      

V.5 Kandang Kg 63 
9,633.00 606,879.00 

    

      

V.6 Tenaga Kerja Jam 26 
9,625.00 250,250.00 

    

      

  SUB TOTAL V. A  

1,415,203.00      

B. 

PENYULAMAN     

SISIPAN 

    

     

      

V.1 Meranti Polybag 25 
13,000.00 325,000.00 

    

      

V.2 NPK Kg 2,50 
16,679.00 41,697.50 

    

      

V.3 Kandang Kg 25,00 
9,633.00 240,825.00 

    

      

V.4 Tenaga Kerja Jam 3 
9,625.00 28,875.00 

    

      

  SUB TOTAL V.B  

636,397.50      
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 SUSB TOTALV. A + V. B  

2,051,600.50      

 

BIAYA 
REVEGETASI    

28,263,803.50  

LAHAN PER Ha 

   

     

      

VI 

PERALATAN     

PENANAMAN 

    

     

      

VI.1 Cangkul Buah 10 
108,854.00 1,088,540.00 

    

      

 

 

 

 

VI.2 Arit Bergerigi Buah  10 
11,560.00 115,600.00 

     

       

VI.3 Parang Buah  3 
90,744.00 272,232.00 

     

       

VI.4 Meteran Buah  3 
100,000.00 300,000.00 

     

       

VI.5 Cetok Buah  5 
25,000.00 125,000.00 

     

       

VI.6 Tangki Semprot Buah  2 
285,000.00 570,000.00 

     

       

  
SUB TOTAL 

VI   

2,471,372.00       
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Tabel 3.3 Biaya Revegetasi Berdasarkan Proyeksi Nilai Kenaikan Harga 

Tahunan 

 

 

Rencana Biaya Reklamasi 

Rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan terganggu . 

Tabel  3.4 Rekapitulasi Biaya  

No Jenis 

 Tahun  

Jumlah 
    

2017 2018 2019 2020    

       

1 

Biaya 

Langsung 116,657,138 1,378,799,740 2,717,839,578 2,253,218,904 6,466,515,360 

       

2 

Biaya Tidak 

390,801.41 3,915,791.26 6,006,425.47 5,182,403.48 15,495,422 

Langsung       

       

 Total 117,047,940 1,382,715,531 2,723,846,004 2,258,401,307 6,482,010,781 

       

 Luas 4.04 46.58 87.67 69.40 207.69 

       

No Jenis 
 Tahun  
    

  2017 2018 2019 2020 
      

1 
Analisis Kualitas     

Tanah 6,200,000.00 6,493,260.00 6,800,391.20 7,122,049.70  

      

2 Pemupukkan 
7,396,203.00 7,746,043.40 8,112,431.25 8,496,149.25   

      

3 Pengadaan Bibit 
9,112,500.00 9,543,521.25 9,994,929.81 10,467,689.98   

      

4 Penanaman 
3,503,500.00 3,669,215.55 3,842,769.45 4,024,532.44   

      

5 
Pemeliharaan     

Tanaman 2,051,600.50 2,148,641.20 2,250,271.93 2,356,709.79  

      

6 
Pembelian Peralatan     

(Tahun I) 2,471,372.00 
   

    

      
 Total 30,735,175.50 29,600,681.41 31,000,793.64 32,467,131.18 
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  Nilai Reklamasi (Revegetasi) Per Ha  31,210,028.32 

       

 

besarnya biaya jaminan reklamasi PT. KARYA USAHA PERTIWI adalah sebesar 

Rp. 6.482.010.781,- dengan total luasan lahan yang akan direncanankan untuk di 

revegetasi adalah 207.69 Ha 

 

4 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rencana luas lahan yang akan dijaminkan selama 4 tahun dimulai 

dari tahun ke-1 berjumlah 41,93 ha, tahun ke-2 berjumlah 96,22 ha, 

tahun ke-3 berjumlah 99,04 ha, dan tahun ke-4 berjumlah 64,47 

dengan total dari luasaan menjadi 301,66 ha. 

2. Luasan rencana revegetasi dari tahun 2017-2020 dengan jumlah 

luasan di tahun 2017 4.04 ha, tahun 2018 46.58 ha, tahun 2019 87.67 

ha, tahun 2020 69.40 ha dan jumlah keseluruhan dari masing-masing 

tahun adalah 207.69 ha. 

3. Berdasarkan perhitungan biaya langangsung dan biaya tidak langsung 

di atas, besarnya biaya jaminan reklamasi PT. KARYA USAHA 

PERTIWI pada tahap revegetasi adalah sebesar Rp. 6.482.010.781,- 

dengan total luasan lahan yang akan direncanankan untuk di revegetasi 

adalah 207.69 Ha. 

 

5 SARAN 

 

 Adapun Laporan Penilitian dengan judul Kajian Perhitungan Biaya Rencana 

Jaminan Reklamasi Untuk Lahan Revegetasi ini mudah - mudahan dapat diterima 

oleh berbagai pihak, Dosen Pembimbing maupun PT. Nata Energi Resourses Job 

Site PT. Karya Usaha Pertiwi. Dalam menyelesaikan Mata Kuliah Skripsi ini dan 

bagi PT. Nata Energi Resourses Job Site PT. Karya Usaha Pertiwi saya pribadi 

meminta bantuan dan pertolongannya dalam pelaksanaan Penilitian dapat 

Membimbing saya khususnya dalam Laporan Hasil penilitian yang saya ajukan 

mengenai Kajian Perhitungan Biaya Jaminan Rencana Reklamasi Untuk Lahan 

Revegetasi dan Buat Dosen Pembimbing saya agar dapat memberikan Kritik Serta 

sarannya dalam pembuatan Laporan ini agar apa yang saya kerjakan di lapangan 

bisa dapat saya pertanggung jawabkan di akhir kegiatan nanti. 
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